


Laboratorium 12

Zadanie 4

Diagram aktywności dla procesu analizy ryzyka:



- **Identyfikacja ryzyk:** Jest to pierwszy etap, w którym zespół projektowy ustala i spisuje wszystkie potencjalne zdarzenia oraz problemy, które mogą stanowić zagrożenie dla sukcesu projektu (np. zmiana wymagań klienta, awaria sprzętu, odejście kluczowego pracownika).

- **Ocena i analiza ryzyka:** Na tym etapie każde zidentyfikowane ryzyko jest szczegółowo badane. Zespół określa prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz wagę (siłę negatywnego wpływu na budżet, harmonogram lub jakość projektu).

• **Punkt decyzyjny (Czy ryzyko jest akceptowalne?):** Po ocenie następuje weryfikacja, czy dany poziom ryzyka mieści się w granicach tolerancji. Powstają tu dwie ścieżki:

- **Ścieżka "nie" (ryzyko nieakceptowalne):** Wymaga przejścia do etapu **Planowanie reakcji - Mitygacja**. Zespół opracowuje konkretne działania zapobiegawcze (np. przygotowanie serwerów zapasowych, tworzenie dodatkowej dokumentacji), aby obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia lub złagodzić skutki danego ryzyka.
- **Ścieżka "tak" (ryzyko akceptowalne):** Jeśli ryzyko jest znikome, projekt nie wymaga natychmiastowych działań naprawczych i proces przechodzi bezpośrednio do etapu monitorowania.

• **Monitorowanie i kontrola ryzyk:** Jest to ostatni, ciągły etap procesu. Zarówno ryzyka poddane mitygacji, jak i te zaakceptowane, są regularnie śledzone przez cały czas trwania projektu. Sprawdzana jest skuteczność zaplanowanych reakcji oraz identyfikowane są ewentualne nowe zagrożenia, aż do momentu zakończenia prac.

Zadanie 6

Raport ryzyka projektu. Tabela analizy ryzyka.								
Nr	Rodzaj ryzyka	Waga (A) (1-16)	Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4)	Stopień ryzyka (A*B)	Działania minimalizujące ryzyko	Waga (A) (1-16)	Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4)	Stopień ryzyka (A*B)
1.1	Zmiana wymagań przez klienta w trakcie projektu (tzw. scope creep)	4	4	16	Stosowanie metodologii zwinnych (Agile); regularne spotkania z Klientem (Sprint Review); szybkie prototypowanie i formalne zatwierdzanie	4	2	8
1.2	Awaria infrastruktury IT lub utrata danych (np. awaria głównego serwera)	5	2	10	Regularne, automatyczne tworzenie kopii zapasowych (backup); korzystanie z niezawodnych usług chmurowych; wdrożenie planu awaryjnego (Disaster Recovery)	5	1	5
1.3	Brak kluczowych członków zespołu (np. choroba, nagłe odejście z pracy)	5	2	10	Bieżąca dokumentacja kodu i wiedzy projektowej (tzw. Bus Factor); cross-training (szkolenie innych członków zespołu z kluczowych ról)	5	1	5
1.4	Przekroczenie zakładanego budżetu projektu	4	3	12	Bieżące monitorowanie wydatków; utworzenie rezerwy budżetowej (buforu finansowego); ścisła kontrola zmian w zakresie projektu	4	1	4
1.5	Opóźnienie dostawy kluczowych komponentów (np. sprzętu, licencji zewnętrznych API)	4	3	12	Zamawianie komponentów z odpowiednim wyprzedzeniem; przygotowanie listy	4	1	4