

Laboratorium 2

Zadanie 5: Wykonanie kosztorysu projektu

Rola w projekcie	Godzinowy nakład pracy
Project Manager	40
Project Manager Board	10
Kierownik zarządzania testami	10
Analitik biznesowy	30
Analitik systemowy	30
Architekt systemu	40
Projektant baz danych	20
Deweloper baz danych	30
Programista	120
Instalator aplikacji	10
Projektant testów	20
Tester oprogramowania	40
SUMA:	400 godzin