

Laboratorium 2

Zadanie 2: Przygotowanie danych sporządzenie harmonogramu projektu

Nazwa grupy zadań	Nazwa zadania	Artefakt zadania	Rola w projekcie realizująca zadanie
Zarządzanie projektem	Przygotowanie planu projektu	Plan projektu.docx	Project Manager
Zarządzanie projektem	Przygotowanie harmonogramu projektu	Harmonogram projektu.mpp	Project Manager
Zarządzanie projektem	Akceptacja planu projektu	Zatwierdzony plan	Project Manager Board
Zarządzanie projektem	Przygotowanie planu testów	Plan zarządzania testami	Project Manager / Kierownik zarządzania testami
Zarządzanie projektem	Przygotowanie planu zarządzania konfiguracją	Plan zarządzania konfiguracją	Project Manager
Zarządzanie projektem	Przygotowanie planu zarządzania ryzykiem	Plan zarządzania ryzykiem	Project Manager
Specyfikowanie wymagań	Przygotowanie specyfikacji wymagań	Specyfikacja wymagań aplikacji	Analitik biznesowy
Specyfikowanie wymagań	Akceptacja specyfikacji wymagań	Zatwierdzona specyfikacja	Project Manager Board
Analiza specyfikacji wymagań	Przygotowanie analizy specyfikacji wymagań	Analiza specyfikacji wymagań	Analitik systemowy
Analiza specyfikacji wymagań	Akceptacja analizy specyfikacji wymagań	Zatwierdzona analiza	Project Manager Board
Projektowanie aplikacji	Przygotowanie projektu aplikacji	Projekt aplikacji (SAD8)	Architekt systemu
Projektowanie aplikacji	Akceptacja projektu aplikacji	Zatwierdzony projekt	Project Manager Board
Projektowanie aplikacji	Przygotowanie projektu bazy danych	Projekt bazy danych	Projektant baz danych
Implementacja aplikacji	Implementacja aplikacji	Kod źródłowy / Opis wersji aplikacji (SV)	Programista
Implementacja aplikacji	Implementacja bazy danych	Baza danych	Deweloper baz danych

Testowanie aplikacji	Przygotowanie środowiska testowego	Raport z instalacji	Instalator aplikacji
Testowanie aplikacji	Projektowanie testów	Napisane przypadki testowe	Projektant testów
Testowanie aplikacji	Wykonanie pierwszego cyklu testów	Raport testów	Tester oprogramowania